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План работ по введению регистрации в домене РФ

Этап 1: Создание концепции регистрации доменов в домене РФ

16.03.2009 - 19.06.2009 (13 нед.) - Подготовка, обсуждение и принятие концепции (отв. Лесников)

16.03.2009 - 01.04.2009 (2 нед.) - Подготовка предложений по концепции (Коростелева, Лесников)

02.04.2009 - 09.04.2009 (1 нед.) - Обсуждение концепции со всеми членами рабочей группы

10.04.2009 - 16.04.2009 (1 нед.) - Обсуждение концепции в комитете регистраторов

17.04.2009 - 15.05.2009 (4 нед.) - Публичное обсуждение концепции (публикация концепции для всех пользователей интернет и приглашение их к обсуждению (сбор предложений на сайте КЦ). 23.04.2009 - Обсуждение концепции на РИФ'е. 14.05.2009 - обсуждение на Связьэкспокоме

15.05.2009 - 18.05.2009 (1 нед.) Корректировка концепции по результатам обсуждения

19.05.2009 - 19.06.2009 (4 нед.) Утверждение концепции на совете КЦ.

Этап 2: Создание системы документов и технической системы

2.1. Создание документов, определяющих порядок регистрации (отв. Лесников)

22.06.2009 - 18.09.2009 (13 нед.) - Подготовка и обсуждение документов, определяющих порядок регистрации (отв. Лесников)

22.06.2009 - 17.07.2009 (4 нед.) - Подготовка проектов документов определяющих порядок регистрации (Коростелева, Лесников)

20.07.2009 - 31.07.2009 (2 нед.) - Обсуждение документов со всеми членами рабочей группы.

03.08.2009 - 07.08.2009 (1 нед.) - Вычитка и корректировка документов

10.08.2009 - 21.08.2009 (2 нед.) - Обсуждение документов в комитете регистраторов

24.08.2009 - 28.08.2009 (1 нед.) - Корректировка документов по результатам обсуждения в комитете регистраторов

31.08.2009 - 11.09.2009 (2 нед.) - Публичное обсуждение документов (открытая публикация и приглашение всех пользователей интернет к обсуждению.

07.09.2009 - 11.09.2009 (1 нед.) Корректировка документов по результатам обсуждения

2.2. Создание документов, определяющих порядок аккредитации регистраторов (отв. Георгиевский)

22.06.2009 - 18.09.2009 (13 нед.) - Подготовка, обсуждение и принятие документов, определяющих порядок аккредитации регистраторов. (отв. Георгиевский, участники члены аккредитационной комиссии по RU)
Сроки аналогичные для документов, определяющих порядок регистрации.

2.3. Создание технической системы в ТЦ (отв. Молчанов)

06.04.2009 - 25.09.2009 (29 нед.) - Создание основного и тестового реестров в ТЦ. (отв. Молчанов)

06.04.2009 - 26.06.2009  (12 нед.) - Закупка оборудования для реестров. (отв. Молчанов)

29.06.2009 - 14.08.2009  (7 нед.) подготовительные работы по созданию реестров

17.08.2009 - 11.09.2009 (4 нед.) - создание реестров (после подготовки документов, определяющих порядок регистрации)

14.09.2009 - 11.09.2009 (4 нед.) - доработка  основного и тестового реестров в ТЦ (по готовности всех документов, до утверждения их в КЦ)

14.09.2009 - 25.09.2009 (2 нед.) - Тестирование и публикация документов

Этап 3: Утверждение документов

14.09.2009 - 25.09.2009 (2 нед.) утверждение Советом КЦ всего комплекта документов и публикация документов на сайте КЦ для всех пользователей Интернет (отв. Колесников)
Этап 4: Начало работы

05.10.2009 - начало аккредитации регистраторов (отв. Георгиевский)

20.10.2009 Принятие в ICANN решения о выделении домена РФ для России, администратор КЦ  (отв. Колесников)

01.11.2009 - 01.03.2010 Период приоритетной регистрации (4 месяца), сбор заявок от государственных органов.

пауза 1 день (возможно 1 час)

02.03.2010 (или позднее, после делегирование домена РФ) - начало открытой регистрации

